



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO - RAGUSA

Via Monte Cervino, 3 - 97100 RAGUSA -Cod. Mecc. RGEE004002
Tel. 0932 772111- Cod. Univoco Ufficio UFMWTL - C.F. 80003070887
e-mail: rgEE004002@istruzione.it - PEC: rgEE004002@pec.istruzione.it
sito web www.palazzello.edu.it

CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO-RAGUSA
Prot. 0003480 del 05/04/2022
III (Uscita)

A michele.lacag@edisc

ufficiospeciale.chiusuraprofoif@ce

Oggetto: Comunicazione allungamento tempi cronoprogramma progetto PO F 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1

Visto che con DDG n. 2547 del 10-11-2021 è stata approvata la graduatoria c ammesse a finanziamento;

Vista l'esigenza di espletare in modo corretto le procedure di evidenza pubblic soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato/erogazione del serv contratto;

Visto l'atto di accettazione del finanziamento inviato in data 22/11/2021 prot. n.

Visto il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto prot. n. 2015 de

Visto che ad oggi, per cause connesse all'emergenza covid-19 non è stato poss per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene

SI COMUNICA

La variazione del cronoprogramma come di seguito indicato:

Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato / erogazione del servizio finanziato e stipula contratto	Acquisizione beni finanziati / espletamento servizi	Verifiche finali sulla conformità dei beni/servizi acquisiti
Tempistica massima prevista (in giorni)	gg. 150 dalla sottoscrizione dell'accettazione finanziamento e patto di responsabilità	gg 60 dalla stipula Contratto nelle forme di cui all'art.31 del d.lgs.50/16	gg.15 dal termine della fornitura e servizi inclusi